

Amt Eiderkanal
Fachbereich 3

Schulverband im Amt Eiderkanal
Baumaßnahmen Schulverband

Projektphasen

- I Vorbereitung der Planung
- II Planung
- III Vorbereitung der Ausführung
- IV Ausführung
- V Abschluss

Prioritätenliste der (Bau-)Maßnahmen

Tom Frohnert

Stand 07.11.2022

Regisafe 234003

Standort	Haushalt	investiv / nicht investiv
Bauteil	Status	Projektphase I bis V
Baumaßnahme	Priorität	kurzfristig, mittelfristig, langfristig

Aukamp-Schule Osterrönfeld

Nordtrakt			
Küchensanierung	i	III	
Gutachten und Konzept			
Raumnutzungskonzept Schulbetrieb im BA1 und Zweckmäßigkeit Verwaltungstrakt	i	I	
Unterrichtstrakte			
Türfeststellanlagen / Rauchdetektion ergänzen	i	I	2023
Laubengang			
Reparatur	ni	I	
Erneuerungsinvestition	i	I	
Gesamtliegenschaft			
Dacheindeckung		I	langfristig
OGS			
Rückbau Container	ni	I	
Baumaßnahmen resultierend aus Raumplanung	i	I	
Hausmeisterwohnung			
Sanierung vor Weiterverwendung	ni	I	2023
Außenanlagen	i	I	
Außenanlagen			
Eingangssituation	i	I	Nach Gutachten gemäß BA1
KFZ-Stellplätze	i	I	Nach Gutachten gemäß BA1
Fahrradständer	i	I	Nach Gutachten gemäß BA1

Grund- und Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf

Laubengang			
Anschluss Neubau	i	I	
Sanierung Stahlbau	ni	I	mittelfristig
Neueindeckung Asbestsanierung	ni	I	
Sporthalle			
Sanierungsgutachten	i	II	
Erneuerungsinvestition Sportboden	i	I	
Erneuerungsinvestition Prallwand	i	I	
Altbau Süd			
Verbindung im Kellergeschoss	ni	I	