

Sitzungsvorlage

Beratungsfolge	Termin	Status	TOP
Bauausschuss des Schulverbandes im Amt Eiderkanal	20.05.2025	öffentlich	6.

Sachstandsbericht über die Planung weitere Baumaßnahmen an der Aukamp-Schule

1. Darstellung des Sachverhaltes:

Die Ausschreibung und anschließende Beauftragung der Planungsleistungen für die o.g. Baumaßnahme erfolgte im März 2025 durch das Amt Eiderkanal.

Beauftragt mit den Planungsleistungen wurde das Büro rimpf Architektur Gesellschaft für Architektur- und Generalplanung mbH.

Im ersten Schritt wird eine Machbarkeitsstudie für die Baumaßnahme erstellt. Hierzu gab es bereits am 09.05.2025 ein Kick-off-Meeting. Der Termin hat gemeinsam mit Frau Nehlsen (Architekturbüro rimpf), Herrn Ambrock, Frau Sandberg-Hauck und dem Amt Eiderkanal stattgefunden.

Übereinstimmend wurde beschlossen, dass die Bausubstanzprüfung der Aula ein wichtiger Meilenstein innerhalb der Machbarkeitsstudie darstellt. Durch dieses Vorhaben wird die Wirtschaftlichkeit hinsichtlich einer Sanierung gegenüber dem Abriss und Neubau beleuchtet. Hierbei ist allen Beteiligten wichtig, dass ein solider „Einklang“ zwischen Wirtschaftlichkeit und Machbarkeit gefunden wird.

Nach Fertigstellung der Wirtschaftlichkeitsprüfung wird sich die Arbeitsgruppe „Baumaßnahme Aukamp-Schule“ erneut treffen, um das weitere Vorgehen gemeinsam abzustimmen.

Ziel ist es, im dritten Quartal 2025 eine fundamentierte Basis für die ersten Leistungsphasen erarbeitet zu haben.

2. Zur Sitzung des Bauausschusses am 20.05.2025.

Im Auftrage

gez.
Felix Wiemann

gesehen:

gez.

Schulverbandsvorsteher